
建築住宅局住宅建設課

契約変更内容

・工期の延長及び工期の延長に伴う共通費の増額

（令和５年６月１５日から令和５年７月２５日に変更・延期日数４０日間）

契約変更理由

　この作業等に時間が必要となった為。

　

1)現地詳細調査の結果、追加工事として改修を要する不良部位が多数あり、
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