
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 垂水処理場本場1系3号生物反応槽他防食被覆改修工事 

契約変更後の工事概要 

コンクリート構造物補修工    一式 

付帯工             一式 

仮設工             一式 

 

契約変更の理由 

①  劣化部除去の結果、除去厚が当初の想定厚よりも厚くなったため、断面修復厚も厚

くなり断面修復工が増工となる。 

② その他、現地精査の結果、各工種の数量に変更が生じる。 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


