
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 久保町１丁目地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

・管きょ更生工    φ250mm L = 696.81m 

・取付管更生工    φ150mm L =  3.20m 

・マンホール蓋取替工 4箇所  マンホール修繕工 2箇所 

・取付管およびます工 1式 

・付帯工 １式 

・仮設工 １式 

 

契約変更の理由 

 

１. 管きょ更生工の増工 

現地調査の結果、取付管数量が増加したため、取付管口補強工が増工となる。 

   

２. マンホール修繕工の増工 

 現地調査の結果、管きょの接続位置が偏心している楕円マンホールが確認され、 

管きょ更生を行うには人孔を一部撤去・復旧する必要が生じたため、増工となる。 

 

３. 取付管およびます工、付帯工の減工 

 現地調査の結果、当初想定よりも施工が必要な取付管数が減となったために、 

取付管およびます工と付帯工が減工となる。 

 

４. 仮設工の増工 

 長田警察署及び地元調整の結果、施工に必要な交通誘導員の増加と夜間施工の

必要が生じたために、増工となる。 

  

５. 準備工の増工 

 事前調査の結果、前処理が必要な箇所が当初よりも多くなったために、前処理

工事が増工となる。 

 

  ６.その他、現地精査及び事前調査の結果、数量に増減が生じる。 

 

（公表様式第６号） 


