
工事変更契約の内容 2020A2-077

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年5月15日・変更契約日

旧アメリカ領事館官舎耐震補強他工事

神戸市中央区北野町二丁目9-6・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和2年9月8日から令和6年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

203,500,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

4,851,000円変更額

208,351,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区山田町小部字惣六畑山２－１

（株）中島工務店

神戸支店

支店長 前田 哲也

（第６回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


