
工事変更契約の内容 2022A2-093

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年5月31日・変更契約日

東灘体育館天井改修工事

神戸市東灘区魚崎南町６丁目５－１１・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年2月4日から令和5年8月15日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

15,457,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

748,000円変更額

16,205,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区深江本町３－２－１２－４１３号

（株）日栄テック

代表取締役 阿部 栄修

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


