
 

 

 

契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 

 

神戸三田線（大池西地区）街路築造工事 

 

設計変更後の工事概要 

   道路改良：道路土工 １式、地盤改良工 １式、法面工 １式、 

擁壁工・ﾌﾞﾛｯｸ積工 １式、排水構造物工 １式、 

構造物撤去工 １式、舗装工 １式、道路付属物工 １式、 

仮設工 １式  

事業用地整備 １式 

雨水幹線築造工 1式 

 

〈設計変更の理由〉 

・沿道施設との調整により、交通誘導警備員の配置箇所が増えたため、交通管理工

が増工となる。 

  

・沿道家屋との調整により、工事の施工に起因する沿道家屋への影響を調査する事

となったため、家屋調査費が増工となる。 

 

・その他現地精査に伴い、数量に増減が生じる。  

    

 

 


