
工事変更契約の内容 2022D1-168

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年5月24日・変更契約日

花山大橋（北行）耐震補強・補修工事（その２）

神戸市長田区花山・場 所

ＰＣ・工 種

・内 容

令和5年2月21日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

242,000,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

4,259,200円変更額

246,259,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区青木５丁目１番８号

日本ロード・メンテナンス（株）

代表取締役 亀田 慎司

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


