工事変更契約の内容　　2022C6-007

垂水処理場本場１系３号生物反応槽他防食被覆改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区平磯１丁目１－６５（垂水処理場）

・工　種　　防水

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月15日から令和5年5月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年5月26日

・契約金額（税込）　変更前　　102,115,420円

　　変更額　　7,701,980円

　　変更後　　109,817,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区南別府１－１４－６
日本ジッコウ（株）
代表取締役　　佐藤　武司

◆備　考