
 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 
 

工事名 レバンテ垂水 2 番館 4 階児童館整備工事 

 

契約変更内容 

 

1) 建具の仕様変更。 

2) 垂直式救助袋設置。 

3) 断熱材撤去の減工及び吹付範囲の増工。 

4) 床塩ビシート及び壁クロスの仕様変更。 

5) 床段差スロープ処理。 

6) 点字タイルの増工。 

7) コーナーガードの増工。 

 

契約変更理由 

 

1)2)6)  検査機関との協議による。 

3)4)5)7) 現場詳細調査の結果、追加及び取り止めを行うことにより安全性、利便性、

耐久性が向上するため。 

 


