
工事変更契約の内容 2022A3-024

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年5月25日・変更契約日

新生田川住宅１４・１５号棟外壁改修他工事

神戸市中央区北本町通６丁目・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年12月2日から令和5年7月25日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

196,350,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

11,000円変更額

196,361,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区二宮町１丁目２番３号

（株）益田工務店

取締役社長 永井 完次

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


