
設計変更理由書 

神戸市 

工 事 名 垂水妙法寺線道路付属施設補修工事 

契約変更後の工事概要 
転落防止柵撤去（支柱間隔 2.1ｍ）     392ｍ 

転落防止柵設置（支柱間隔 3.0ｍ）     392ｍ 

転落防止柵門扉設置（Ｂ＝1.0ｍ）      1.0 基 

コンクリート基礎工（200×500）      17.2ｍ 

アスファルト舗装工（歩道）         8.2 ㎡ 

 

 

設計変更の理由 

（１）削孔基礎において、一部の区間が地先境界ブロックであったため基礎コンクリー

ト(200×500)を 17.2ｍ設置する必要が生じた。 
（２）基礎コンクリート設置に伴い歩道舗装の撤去・復旧する必要が生じた。 
（３）実質施工日数が短縮になったため交通整理人の減工。 
（４）その他、現地精査の結果により数量に増減が生じた。 

 

 


