
工事変更契約の内容 2022E1-053

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年5月2日・変更契約日

ポートアイランド港島５丁目ふ頭用地照明塔塗装改修工事

神戸市中央区港島５丁目・場 所

塗装・工 種

・内 容

令和4年12月1日から令和5年7月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

12,420,100円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

12,914,000円変更額

25,334,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区本庄町１－５－１－１０２

（株）セルベイト

代表取締役 吉野 和宏

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


