
工事変更契約の内容 2022C6-007

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年5月26日・変更契約日

垂水処理場本場１系３号生物反応槽他防食被覆改修工事

神戸市垂水区平磯１丁目１－６５（垂水処理場）・場 所

防水・工 種

・内 容

令和4年12月15日から令和5年5月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

102,115,420円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

7,701,980円変更額

109,817,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区南別府１－１４－６

日本ジッコウ（株）

代表取締役 佐藤 武司

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


