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新港第 2 突堤汚水管新設工事 

 

工事概要 

 

当初 

  汚水管敷設 24m、マンホール設置 3 基 

 

変更 

  汚水管敷設 21m、マンホール設置 3 基 

 

 

契約変更の理由 

 

・下水道管理者との施工協議により既設雨水管への取付方法が変更となり、汚水管路の 

敷設延長が減工となる。 

 ・関係者との協議の結果、工事の過程で一時的に使用が不可となる公衆便所の機能補償 

として仮設トイレの設置が増工となる。 

 ・掘削部に露出した既設の NTT 配管の防護工が増工となる。 

 ・掘削時に廃路盤（HMS）がでてきたため、廃路盤掘削、運搬、処分が増工となる。 

（公表様式第６号） 


