工事変更契約の内容　　2022A3-027

深江南第二住宅外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区深江南町４丁目

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月13日から令和5年5月25日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年5月18日

・契約金額（税込）　変更前　　55,330,000円

　　変更額　　7,194,000円

　　変更後　　62,524,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区東町４丁目１番６号
（株）堂脇工業所
代表取締役　　堂脇　勇

◆備　考