
工事変更契約の内容 2022E3-015

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年6月29日・変更契約日

六甲アイランド新設照明等設置工事

神戸市東灘区向洋町中９丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年2月3日から令和5年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

22,063,140円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,307,360円変更額

24,370,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区北逆瀬川町２番１０号

東和資材（株）

代表取締役 藤井 義和

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


