
工事変更契約の内容 2022D1-059

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年6月28日・変更契約日

幸陽橋補修工事

神戸市北区幸陽町１丁目・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和4年7月29日から令和5年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

93,376,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

6,762,800円変更額

100,139,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区二宮町４－９－２１ＫＹビル６Ｆ

（株）コンテック

代表取締役 常盤 武史

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


