
工事変更契約の内容 2022D1-160

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年6月26日・変更契約日

多聞伊川谷線舗装補修工事

神戸市垂水区本多聞１丁目・本多聞７丁目・場 所

舗装・工 種

・内 容

令和5年2月9日から令和5年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

75,372,660円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-786,060円変更額

74,586,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区日吉町４丁目７番１３号

（株）神組

代表取締役 竹内 教二

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


