
 

 

  契約変更理由書 

 

神戸市 

工 事 名 須磨事業所駐車場屋根塗装他改修工事 

 

契約変更後の工事概要 

 

【建築】 

１．鉄骨ブレース撤去・新設工事のブレース本数、長さの変更 

２．竪樋根元破損部補修工事の追加 

３．鉄骨丸柱根巻きコンクリート補修の追加 

 

【電気】 

１．配管配線及びプルボックスの更新追加 

 

契約変更の理由 

 

【建築】 

１．現地詳細調査の結果、設計図面と現地に相違があったため。 

２．３．現地詳細調査の結果、柱脚の経年劣化及び竪樋の根元破損により、補修の必要性が生じた

ため。 

 

【電気】 

 １．現地詳細調査の結果、経年劣化が激しく更新したほうが良いと判断したため。 

（公表様式第 6 号） 


