
契約変更理由書 

神戸市 

業 務 名 六甲アイランド新設照明等設置工事 

 契約変更概要 

 

交差点用乱横断防止柵設置工        0→2基 

車線分離標設置工               0→18基    

 

 契約変更の理由 

 ・警察協議の結果、交通安全施設を増工する必要が生じた 

 ・その他、現地踏査の結果、数量の増減が生じた。 

 

（公表様式第６号） 


