
工事変更契約の内容 2022A1-001

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年6月20日・変更契約日

妙法寺小学校運動場拡張工事

神戸市須磨区妙法寺桜ノ界地・場 所

法面・工 種

・内 容

令和4年6月10日から令和5年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

145,481,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

14,225,200円変更額

159,706,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区押部谷町和田４４０‐６６

（有）喜多建材工業

代表取締役 山路 充雄

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


