工事変更契約の内容　　2022C6-005

垂水処理場本場２系２号最初沈殿池他防食被覆改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区平磯１丁目１－65（垂水処理場）

・工　種　　防水

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年10月14日から令和5年6月15日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年6月13日

・契約金額（税込）　変更前　　115,206,190円

　　変更額　　−10,909,690円

　　変更後　　104,296,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町有野８１３－２
（株）ヒョウ工務店
代表取締役　　瓢　裕一郎

◆備　考