
工事変更契約の内容 2022C6-005

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年6月13日・変更契約日

垂水処理場本場２系２号最初沈殿池他防食被覆改修工事

神戸市垂水区平磯１丁目１－65（垂水処理場）・場 所

防水・工 種

・内 容

令和4年10月14日から令和5年6月15日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

115,206,190円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-10,909,690円変更額

104,296,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野町有野８１３－２

（株）ヒョウ工務店

代表取締役 瓢 裕一郎

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


