工事変更契約の内容　　2022A2-066

旧青陽西養護学校校舎棟解体撤去他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区狩口台３－１－３

・工　種　　解体

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年9月16日から令和5年6月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年6月26日

・契約金額（税込）　変更前　　420,486,000円

　　変更額　　77,330,000円

　　変更後　　497,816,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区深江本町３－２－１２－４１３号
（株）日栄テック
代表取締役　　阿部　栄修

◆備　考