
工事変更契約の内容 2022C2-003

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年7月24日・変更契約日

阪神沿北側線他街路築造工事（その４）

神戸市東灘区深江北町４丁目、５丁目、深江本町３丁目、４丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年10月8日から令和5年10月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

172,819,900円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

51,977,200円変更額

224,797,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区岩屋中町１丁目４番１９号

兵庫奥栄建設（株）

代表取締役 米田 憲二

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


