
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工事名 

 

 摩耶大橋高欄改修工事 
 

（工事概要） 

高欄設置 413m 

区画線設置 453m 

（設計変更理由） 

・警察の指導により、区画線工を追加することとなった。 

・その他、現地精査の結果による数量変更を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


