
工事変更契約の内容 2023E5-002

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年7月25日・変更契約日

吉田町防潮施設嵩上工事

神戸市兵庫区吉田町・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年6月1日から令和5年7月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

5,829,560円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-449,460円変更額

5,380,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区御影本町１－１２－２０－４０１

平沼建設

代表 平沼 正太

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


