
契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 林田東須磨141号線波打ち解消工事 

 契約変更後の工事概要 

    ・道路土工    一式        ・舗装工 車道舗装     836ｍ2 

    ・排水構造物工  一式             歩道舗装（標準） 161ｍ2 

    ・構造物撤去工  一式             歩道舗装（乗入） 195ｍ2 

                         

 

 設計変更の理由 

 

1. 舗装工の変更     

    東側区間（No.6～No.11+5.3）の車道部について、急勾配である横断勾配を緩和するた

め、舗装範囲を半幅から全幅に変更したことにより、車道舗装工が増工となった。 

 

2. その他 

現地精査の結果により、現地の地形等条件に応じた施工数量の増減が発生した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


