
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工事名 

 

 吉田町防潮施設嵩上工事 

 

変更点 

  

 交通誘導員の人数の減                

【当 初】 60 人・日   【変更】 17人・日 

     

 

 

契約変更の理由 

 

【内 容】 

 当初は、施工箇所となる駐車場の車両出入り口２箇所に交通誘導員１人ずつ２名を 30日配置す

ることを想定していたが、土地所有者との協議により車両出入り口を１箇所とし、また実作業日

数が短縮されたため、交通誘導員を 43人減工する。 

 

 

 


