
工事変更契約の内容 2022A2-098

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年7月13日・変更契約日

東部在宅障害者福祉センター屋上防水改修工事

神戸市灘区岩屋北町６丁目１－４・場 所

防水・工 種

・内 容

令和5年2月16日から令和5年7月21日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

12,320,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

649,000円変更額

12,969,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区菊水町１０－１－３

中村瀝青工業（株）

代表取締役 中村 高明

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


