
契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名  神戸三木線（木幡）道路防災対策工事 

契約変更後の工種概要 

施工延長 L=118ｍ 

大型ブロック積工 1 式 重力式擁壁工 １式 小口止工 1 式 

防護柵工     1 式 工事用道路工 1 式 

 

 

契約変更の理由 

 

(1) 既設擁壁との取り合い部において重力式擁壁工(小口止め工３)の形状変更を要したことから

数量に増減が生じる。 

(2) 取り合い土羽法面（民有地掘削影響部）の復旧において、その勾配が急であることから法面

保護を行う必要が生じたことから増工となる。 

(3) その他、現地精査の結果、各工種の数量に増減が生じる。 

 

 

 

（公表様式第６号） 


