
工事変更契約の内容 2022D4-017

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年7月10日・変更契約日

道場町公園整備工事

道場町公園（神戸市北区道場町平田）・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和4年11月26日から令和5年7月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

45,139,710円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

6,395,290円変更額

51,535,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区押部谷町養田４４５－１

（株）森岡造園

代表取締役 松下 隼人

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


