
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名  櫨谷第二大橋耐震補強工事その１ 

 

橋長 L=255.1m 施工対象範囲：A1橋台～P5橋脚 L=129.1m 

工場製作工１式、橋梁支承工１式、橋梁付属物工１式、桁補強工１式、 

橋梁補修工１式、橋面補修工１式、橋梁付属物補修工１式、現場塗装工１式、 

仮設工１式 

契約変更の理由 

 

・鋼橋部の塗替えに際して溶出試験を行った結果、鉛が検出されたため、湿式

剥離による塗膜剥離工が増工となる。また、これに伴って安全保護具および

産業廃棄物処分費が増となる。 

 

・その他、ひび割れ注入工や断面修復工、橋梁塗装工（タッチアップ塗装・落

下物防止柵支柱塗替え）、橋梁付属物補修工（排水管設置）、橋梁用防護柵工

は現地精査の結果、増工となる。 

 

 

（公表様式第６号） 


