
工事変更契約の内容 2022A2-094

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年8月30日・変更契約日

旧青陽西養護学校杭撤去他工事

神戸市垂水区狩口台３－１－３・場 所

解体・工 種

・内 容

令和5年2月14日から令和5年8月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

176,772,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

20,372,000円変更額

197,144,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区深江本町３－２－１２－４１３号

（株）日栄テック

代表取締役 阿部 栄修

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


