
契約変更後の工事概要

・ 管きょ工(開削) 〈□700㎜×500㎜他〉 路線延長L=  123.63ｍ
・ 雨水取付管およびます工 1式
・ 汚水取付管およびます工 1式
・ 付帯工（既設雨水幹線撤去工） 1式
・ 付帯工（道路付属物撤去工） 1式
・ 付帯工（舗装取壊し復旧工） 1式
・ 仮設工 1式

【契約変更の理由】

   本工事は、須磨区潮見台町1丁目他の老朽化の著しい潮見台雨水幹線を改築するもので
ある。下記の理由により変更が生じる。

1.　管きょ工(開削)〈□700㎜×500㎜他〉の増工

2.　雨水取付管およびます工の増工

3．その他
　

（公表様式第６号）

地元の懸案事項であった、雨天時の道路表面排水を取り込むために、開口部（グレーチ
ング蓋）を多くした。そのため、管きょ工(開削)〈□700㎜×500㎜他〉が増工となる。

契約変更理由書

工 事 名 　潮見台雨水幹線改築工事

神戸市

　数量の増減は、現地精査の結果による。

　道路管理者との協議の結果、雨水取付管が延伸となった。そのため、雨水取付管およ
びます工が増工となる。


