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神 戸 市 

工 事 名 兵庫津の道歩行者系案内サイン設置工事 

＜当初の概要＞ 

周辺誘導サイン設置工  新設 ７基 

 小拠点案内サイン設置工 新設 １基・移設 １基 

 中拠点案内サイン設置工 新設 ２基 

 サイン撤去工      撤去 13基・板面更新 １基 

 

 

＜変更の概要＞ 

 周辺誘導サイン設置工  新設 ７基 

 小拠点案内サイン設置工 新設 １基・移設 １基 

 中拠点案内サイン設置工 新設 ２基 

 サイン撤去工      撤去 12基・板面更新 ５基 

 

 

契約変更の理由 

 

１．既存サインを撤去すると案内先が不明瞭になるとの意見を受け、周辺を再調査した結果、残置が

望ましいと判断したため、既存サイン1基を減工とする。 

 

２．案内サイン設置後に板面の修正が必要となったサインがあったため、板面更新が増工となる。 

 

３．その他工種については、現地精査の結果、減工となる。 

 

 

 

 

 

 


