
工事変更契約の内容 2022D1-178

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年8月25日・変更契約日

山麓線（菊水10丁目）交差点改良工事

神戸市兵庫区菊水町10丁目 他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年3月1日から令和5年12月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

34,240,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

12,828,200円変更額

47,069,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区伊川谷町有瀬８１９－３－３０３

（株）藤本建設

代表取締役 藤本 義人

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


