
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

業 務 名 中央卸売市場本場水産卸売棟他受電設備更新工事 

契約変更（工期延期）の概要 

工期を令和６年２月９日までから令和６年３月１日まで、２１日間延長する。 

契約変更（工期延期）の理由 

工事工程における施設側との詳細協議の結果、停電を伴う現場施工について、テナントへ

の影響を最小限に抑えるため、連続した停電日を確保できる日程で実施する必要が生じた。

そのため、令和６年２月１０日～１２日が工事工程上で必要となるため、令和６年３月１日

まで、２１日間延長する。 

 

 

 

 


