
設計変更理由書 
神戸市 

工 事 名 多聞伊川谷線（明舞シェルター）吸音板撤去工事 

契約変更後の工事概要 
天井吸音板撤去工事  A=1030 ㎡、N=930 枚 

チッピング工     A=20 ㎡ 

設計変更の理由 

（１）天井吸音板撤去後、表面のコンクリートの剥離等が確認された。落下等の危険因

子を除去するため、チッピング工の追加により増工となる。 
（２）天井吸音板の処分数量について、重量を 5kg/枚と想定していたが、重量計測の結

果、12kg/枚であったため、増工とする。 
（３）上記のほか、現地精査の結果により数量に増減が生じる。 

 

 


