
 

 

設計変更理由書 

神戸市 

工 事 名 国道428号（淡河町）道路防災対策工事（その２） 

 

設計変更後の工事概要 

  ・モルタル吹付工   A＝182㎡ 

  ・繊維モルタル吹付工 A＝2629㎡ 

  ・鉄筋挿入工     1 式 

  ・立木伐採工     1  式 

  ・仮設工       1 式 

  

 

 

【設計変更理由】 

・現地精査の結果、鉄筋挿入工が増工なる。 

・その他工種ならびに数量については、現地精査の結果による。 

 

 


