
工事変更契約の内容 2020D1-188

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年8月31日・変更契約日

税関前歩道橋架替工事

神戸市中央区加納町６丁目ほか・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和3年6月25日から令和5年8月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

2,350,121,378円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-2,100,636,978円変更額

249,484,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

大阪府大阪市北区天満１ー２１ー１６

矢田・友興特定建設工事共同企業体

代表者 矢田工業（株） 大阪支店

支店長 尾﨑 邦彦

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


