
工事変更契約の内容 2022C4-053

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年8月24日・変更契約日

上与市橋架設工事に伴う汚水管移設工事

神戸市須磨区妙法寺・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年3月10日から令和5年8月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

17,514,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

356,400円変更額

17,870,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区緑が丘２丁目２８番８号

（株）朱門建設工業

代表取締役 崎原 朱門

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


