
契 約 変 更 理 由 書 

工事名 神戸港港湾幹線道路補修工事（その２） 

工事概要 

変更前 

変更後 

①橋梁用伸縮継手補修工 29箇所 ②足場工 1 式 ③安全費 1 式

①橋梁用伸縮継手補修工 31箇所 ②足場工 1 式 ③安全費 1 式

④雑工　1 式

工期延長の期間 

契約変更の理由 

なし

・現地調査により、２か所を追加施工した。

・数量精査の結果、対象数量に増減が生じた。

・施工および補修に必要な項目を追加施工した。




