
工事変更契約の内容 2022C7-010

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年8月18日・変更契約日

永井谷川改修工事（その２）

神戸市西区伊川谷町井吹 他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年9月22日から令和5年8月18日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

103,367,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-375,100円変更額

102,991,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区塩屋町６６２

石坂建設（株）

代表取締役 石坂 秀幸

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


