
工事変更契約の内容 2022D1-150

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年8月23日・変更契約日

国道４２８号（淡河町）道路防災対策工事（その２）

神戸市北区淡河町萩原・場 所

法面・工 種

・内 容

令和5年1月11日から令和5年10月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

152,020,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,658,700円変更額

154,678,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区山田町藍那字太々谷４９番地１

久保田建設（株）

代表取締役 松本 正伸

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


