
工事変更契約の内容 2022A5-073

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年9月27日・変更契約日

御崎公園球技場プール用空調機更新工事

神戸市兵庫区御崎町１丁目２－２・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和5年2月28日から令和5年9月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

68,728,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-550,000円変更額

68,178,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区舞子坂１－１０－３６

有元温調（株）

代表取締役 有元 久雄

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


