
工事変更契約の内容 2023A5-014

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年9月27日・変更契約日

須磨北中学校給水設備他改修工事

神戸市須磨区東白川台５－１－１・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和5年6月20日から令和5年9月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

22,297,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

715,000円変更額

23,012,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区西代通３－２－７

（有）エス・ケー工業

代表取締役 小林 茂行

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


