
 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工  事  名 東クリーンセンター1号ボイラ下ホッパー部耐火物改修工事 

変更契約後の工事概要 

 

既決の工事範囲のうち、1号ボイラ下ホッパー部の耐火物改修工事範囲を追加する。 

・ケーシング改修 約 10 ㎡ 

・アンカー溶接部補強 

契約変更の理由 

 

東クリーンセンターの 1号ボイラ下ホッパー部の既設耐火物解体を行ったところ、ケーシ

ングの腐食による穴空き等の損傷が発見されたことから、腐食箇所のケーシング改修、アン

カー溶接部の補強を追加する。 

 

 

 

                                                                       （公表様式第６号） 


