
工事変更契約の内容 2023B1-003

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年9月15日・変更契約日

東クリーンセンター１号ボイラ下ホッパー部耐火物改修工事

神戸市東灘区魚崎浜町１番地の７ 神戸市環境局東クリーンセン・場 所

その他・工 種

・内 容

令和5年5月10日から令和5年11月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

19,547,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

7,840,800円変更額

27,387,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

大阪府大阪市浪速区塩草３丁目５番５号

山村築炉工業（株）

代表取締役 山村 直之

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


