
工事変更契約の内容 2022E1-072

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年9月5日・変更契約日

新港第１突堤管路等整備工事

神戸市中央区新港町・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年3月24日から令和5年9月8日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

27,968,050円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

6,478,450円変更額

34,446,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区布引町１丁目１番８号

山崎建設（株）

代表取締役 大西 怜

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


